
	(B)	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1	✓	1.0 Analisis de los requerimientos de la fase	1 day?	2/09/19 08:00 AM	2/09/19 05:00 PM	
2	□	2.0 Desarrollo de los objetivos del proyecto	1 day?	3/09/19 08:00 AM	3/09/19 05:00 PM	
3	□	3.0 Desarollo de los requerimientos funcionales del sistema	2 days?	3/09/19 08:00 AM	4/09/19 05:00 PM	
4	□	4.0 Desarollo del glosario inicial	1 day?	3/09/19 08:00 AM	3/09/19 05:00 PM	
5	□	5.0 Desarollo del modelo relacional	1 day?	4/09/19 08:00 AM	4/09/19 05:00 PM	
6	□	6.0 Desarollo de los diagramas de casos de uso de alto nivel	1 day?	5/09/19 08:00 AM	5/09/19 05:00 PM	
7	□	7.0 Desarollo de los diagramas de casos de uso expandidos	2 days?	5/09/19 08:00 AM	6/09/19 05:00 PM	
8	Ö	8.0 FASE 2	39 days?	7/09/19 08:00 AM	31/10/19 05:00 PM	
9	Ö	9.0 FASE 3	12 days?	31/10/19 08:00 AM	15/11/19 05:00 PM	



	20	not 10				1	n c · ·	10				1	1	4					10	nc	10				O.E.	nc	. 10				اء د	io 40				T.	U 4:	0.40	`			
	28 (oct 19		, 0	_	4 nov 19						11 nov 19 S D L M M J V S							I M M I V C 5							∠5 NOV 19						2 dic 19						9 dic 19				
IJυ	L	VI IVI	J \	v S	טן	L	IVI	IVI	J /	/ :	ס∣ס	JL	_ IVI	IVI	J	V	5	ט	L	ıvı ∣ľ	vi ∣J	ΙĮV	5	טן	L	IVI ľ	vi J	V	5	U	L	IVI IV	ΊJ	Į V	5	υ	∟ ľ	VI IV	ΊJ	V	o D	
			_																																							
																		E۵		1 10	Co	- pa	air	22																		
																		га	se	ו ור	U2	- pa	gin	аЗ																		